



Territoire du SUD du LOT

Renouvellement du réseau d'eau potable

Commune de Pujols - Secteur Lacassagne

**Réunion publique du
Jeudi 2 octobre 2025**

SOMMAIRE

- **Présentation des intervenants**
- **Objectif des travaux**
- **Présentation des travaux**
- **Emprise des travaux et calendrier prévisionnel**
- **Phasage des travaux**
- **Informations diverses**
- **Coûts et financement**

PRÉSENTATION DES INTERVENANTS

• Maîtrise d'ouvrage : EAU47

M. PEYRILLES : 05 53 68 12 40

• Maîtrise d'œuvre réseaux : PURE ENVIRONNEMENT

M. BOZZA : 06 15 90 04 29

• Entreprise de travaux : COUSIN PRADERE


M. JULIEN AUGE : 06 77 63 55 20

• Exploitant du réseau : SAUR



OBJECTIF DES TRAVAUX

Renouveler les canalisations d'eau potable afin de supprimer les pertes en eau.



PRÉSENTATION DES TRAVAUX

- **Renouvellement de 2 525 mètres de réseau d'ossature et de 101 branchements.**
- **Déplacement des compteurs en limite de domaine public.**

-> Permettre l'amélioration des performances du réseau, une meilleure exploitation et ainsi améliorer la qualité de service aux abonnés.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Début des travaux : 06 Octobre 2025

Durée des travaux : 5 mois





PHASAGE DES TRAVAUX

1 – Entre Allée de Rocaille et Av St Antoine :

du 06/10/2025 au 21/10/2025

2 – Allée de la Rocaille : du 22/10/2025 au 27/10/2025

3 – Rue Louis Dajan : du 28/10/2025 au 30/10/2025

4 – Rues des Amandiers, Remy Colonges, André Savarit :

du 31/10/2025 au 27/11/2025

5 – Rue des Etoiles : du 28/11/2025 au 02/12/2025

6 – Rue des Noisetiers : du 03/12/2025 au 08/12/2025

7 – Passage de la Rocaille : 09/12/2025 au 10/12/2025

PHASAGE DES TRAVAUX (suite)

8 – Av St Antoine : du 11/12/2025 au 15/12/2025

9 – Rue Louis Dajan (entre Allée de la Rocaille et Av St Antoine) :
du 16/12/2025 au 19/12/2025

10 – Impasse de Jas : du 06/01/2026 au 09/01/2026

11 – Av St Antoine : du 11/01/2026 au 15/01/2026

**12 – Mise en eau, rinçage, essais, basculements des
branchements** : du 19/01/2026 au 26/04/2026

- Constat d'huissier préalable au démarrage des travaux (depuis le domaine public)
- Travaux importants sur les voiries : circulation adaptée afin de limiter la gêne
- Si présence de rocher, utilisation d'un brise roche hydraulique
- Avant le raccordement sur la nouvelle conduite (phase n° 12) :
 - Essais pression sur les canalisations
 - Information des riverains pour coupure(s) d'eau

COÛTS ET FINANCEMENT

💧 **Montant des travaux: 540 000 € HT**

💧 **Financement: 100% par EAU47**

(y compris travaux de raccordement en domaine privé)

💧 **Attente demande d'aide AEAG: 34% du montant de l'opération**

Aucune participation financière ne vous sera demandée.

Merci de votre attention